

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO
DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO SIN COL. EL SAHUARO

FECHA DE INICIO: DIA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 7 7 AÑO

REPORTE NO.: 1
FECHA: 10 11 2016
DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA PROEX OE 2015	CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION PARA EL SECTOR AERROESPACIAL.	40,000,000.00		40,000,000.00	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION PARA EL SECTOR AERROESPACIAL.	0%	LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION PARA EL SECTOR AERROESPACIAL, NO HA INICIADO, EL PROYECTO EJECUTIVO Y COTIZACION FUE PRESENTADA POR LA EMPRESA LEEED CONSTRUCCION DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: OSIVALDO GONZALEZ FIGUEROA
NOMBRE: _____
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: planeacion@itmx
TEL. 10 DIGITOS: 6622606500 ext 112

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE COMPLETO: S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO
DIRECCION

M. C. E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)